

«Утверждаю»
 Директор МБОУ для обучающихся с ОВЗ
 Старогородковской общеобразовательной
 школы «Гармония»

Рябизина Е. А.
 2025 года.

Приказ № 565 от 23.09.2025

Дорожная карта реализации проекта
 в МБОУ для обучающихся с ОВЗ Старогородковской общеобразовательной школы
 «Гармония»

Этап	Мероприятие	Результаты	Контроль	Ответственный
Подготовительный этап (1)				
Сентябрь-май	Комплексная методическая поддержка педагогических работников ОО с целью организации взаимодействия с цифровой образовательной средой.	Получение педагогами знаний по работе с Библиотекой и её возможностях для нужд образовательного процесса.	Контроль текущих показателей по использованию контента в ОО Московской области.	ИЦТО, КУРО
Сентябрь	Назначение педагогов, ответственных за реализацию проекта.	Создание методического актива на базе образовательной организации	Оформление состава приказом директора.	ОО
Сентябрь-октябрь	Разработка локальных актов по работе и взаимодействию между региональными проектными школами.	Подготовка примерных ЛА.	Представление информации на сайте ОО.	ИЦТО, ОО
Опытно-эксплуатационный этап (2)				
Сентябрь-октябрь	Участие педагогов в методических встречах по вопросам разработки и публикации контента.	Пробное наполнение материалами.	Размещение материалов в пробном режиме.	КУРО
Сентябрь-октябрь	Обучение педагогических работников ОО по использованию материалов в рамках профессиональной деятельности.	Повышение уровня педагогического мастерства по использованию материалов ЦОС.	Обучение 50% педагогов школы, являющихся участниками проекта, в рамках курсов повышения квалификации.	КУРО
Октябрь-декабрь	Первичная апробация цифровой	Разработка педагогами школ	Разработка не менее 10 единиц контента	ОО

	образовательной среды в школах Подмосковья.	образовательного контента (организация индивидуального сопровождения педагогов).		
Декабрь-январь	Обучение педагогических работников ОО по созданию материалов в рамках профессиональной деятельности.	Повышение уровня педагогического мастерства по созданию материалов МЭШ.	Участие в региональных вебинарах	КУРО
Эксплуатационный этап (3)				
Январь	Обучение педагогических работников ОО по созданию материалов в рамках профессиональной деятельности.	Повышение уровня педагогического мастерства по созданию материалов МЭШ.	Обучение на курсах не менее 50% педагогических работников в образовательной организации на курсах повышения квалификации (2 этап).	КУРО
Январь	Обучение педагогических работников ОО по созданию материалов в рамках профессиональной деятельности.	Повышение уровня педагогического мастерства по созданию материалов МЭШ.	Участие в региональном вебинаре по разработке контента в Библиотеке МЭШ не менее одного педагогического работника.	КУРО, ОО
Февраль	Организация очного семинара на базе образовательной площадки ОО для диссеминации педагогического опыта среди школ городских округов	Проведение очного регионального семинара	Участие в работе семинара не менее 10 школ из разных городских округов.	ОО
Февраль-май	Разработка цифрового образовательного контента для обучающихся Московской области.	Наполнение материалами библиотеки.	Контроль ключевых показателей в сфере образования. Не менее 10 единиц контента на школу.	Все участники взаимодействия в ОО
Май-июнь	Заседание по вопросам развития и функционирования системы в 2026-2027 уч. году	Формирование программы развития и сбор предложений по развитию Библиотеки МЭШ.	Участие в опросе участников проекта в ОО.	ИЦТО